



บริษัท เซอร์คอส จำกัด
ZIRCOZ CO., LTD.

สำนักงานใหญ่: 29/1293 หมู่บ้านวรารักษ์ รังสิต คลองสาม หมู่ที่
2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Head Quarter: 29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120
Tel: (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ตามรอบ
สถานที่ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไทรน้อย

เนื่องด้วยตามรอบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preiodical Maintainance) ครั้งที่ 5 ตามแผนการซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
ที่ติดตั้งบริเวณอาคาร ท0007, ท0011, ท0018 และ ท0020 รวมถึงห้องควบคุม ท0009 โดยเข้าดำเนินการล้างแผงและตรวจสอบการใช้งาน
แผงโซลาร์เซลล์ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567 เวลา 8:00-17:00

Preventive Maintenance Plan (5th)

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2-3 DEC 2024

วันทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

PLANED	CHECKED	APPROVED
		
3-Nov-24		



EGAT



No.	Maintenance Item	Description	In charge	2-Nov-24								3-Nov-24											
				8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
1	Safety training and PPE check	Safety confirmation and training before start work	EGAT																				
2	PV module cleaning	Cleaning PV module	TEAM A																				
		1. T0018																					
		2. T0011																					
		3. T0007																					
		4. T0020																					
3	Torque Check	Confirm torque check for PV and walkway	TEAM B																				
		1. T0018																					
		2. T0011																					
		3. T0007																					
		4. T0020																					
4	Cleaning and environment check	1. Check connection and temperature for inverter, RTU, MCCB, pump station etc.	TEAM C																				
		1. T0018																					
		2. T0011																					
		3. T0007																					
		4. T0020																					
5	Network and communication	Confirm network and communication	TEAM D																				
		1. T0018																					
		2. T0011																					
		3. T0007																					
		4. T0020																					
6	SCADA SERVER	1. Reboot SCADA and web server																					
		2. Alert and alarm list confirm																					
		2. Communication test																					

ZIRCOZ CO.,LTD.



ZIRCOZ Authorized

3/11/2567